

ETAT D'AVANCEMENT PLAN DE TRAVAIL (2007-2010)

Appui à l'amélioration de la conservation, de la gestion et de l'utilisation durable du *Crocodylus niloticus* à Madagascar**1. Gestion générale du *C. niloticus***

ACTIVITES ET RESULTATS ATTENDUS	ACTION	ACTEUR(S)	Partenaires financiers	DELAI	Indicateurs de réalisation	Etat d'avancement	NOTE
1. Mise en place du projet	1.1. Définir un plan de travail.	GSC (DJ, CL, CM)		Fin 2007	Plan de travail défini	OK	Plan de travail traduisant recommandations contenues dans SC55 Doc.13
	1.2. Envoyer l'ébauche du plan de travail avec une lettre d'introduction à l'OG	GSC (TD)		Fin 2007	Plan de travail envoyé	OK	
	1.3. Rencontrer les autorités gouvernementales et identifier les principales parties prenantes lors de la visite de GSC à Madagascar.	GSC (CL)		Mai2007	Visite effectuée et parties prenantes identifiées	OK	
	1.4 Préparer et distribuer les documents annexes, traduire les feuillets de formation, et aider l'OG pour l'organisation d'une table ronde	GSC (CL), OG		Mars 2008	Documents distribués Feuillets traduits,	OK	
	1.5. Organiser une table ronde avec le gouvernement et autres parties prenantes pour parler des objectifs du projet.	OG, GSC,GTZ, Autorité Scientifique, Spécialistes nationaux		Mai 2008	Table ronde réalisée	OK	09 Mai 2008 Début officiel de la mise en œuvre du Plan de travail

ACTIVITES ET RESULTATS ATTENDUS	ACTION	ACTEUR(S)	Partenaires financiers	DELAI	Indicateurs de réalisation	Etat d'avancement	NOTE
	1.6. Étudier des possibilités de financement pour le prolongement des activités au delà de la phase initiale.	OG, GSC,	GTZ WWF Banque Mondiale Mac Arthur	Depuis Septembre 2007	Appuis financiers identifiés	En cours	Contribution des partenaires et des bailleurs répartie suivant les activités dans le perspective. Mac Arthur et WWF seront les bailleurs pour 2009. GTZ et Banque Mondiale : suivi des centres mais suspendu suite à la crise politique actuelle
2. Réviser, mettre à jour, valider et commencer la mise en œuvre du plan de gestion	2.1. Réviser le Plan de gestion des Crocodiles actuel à la lumière des résultats des nouvelles données	OG, GSC		Le plus tôt possible		En cours	Mise à jour du Plan de gestion élaboré en 2004 par CSG en cours suivant les données d'inventaire
	2.2. Modifier en conséquence le plan de gestion actuel suivant les activités prévues et les résultats achevés	OG, GSC		Le plus tôt possible		En cours	
	2.3. Mettre en œuvre le Plan de gestion validé						
3. Mise en place d'un comité national pour la gestion du crocodile	3.1. Mise en place d'un comité de pilotage sous la direction de la DGEEF, pour offrir des conseils sur la mise en œuvre du Plan de gestion des crocodiles.	OG, parties prenantes			Comité de pilotage mis en place et officialisé	OK	Officialisation par décision ministérielle
	3.2 Définir les termes de référence pour le comité national	OG, parties prenantes			Mission Cf décision ministérielle	OK	

ACTIVITES ET RESULTATS ATTENDUS	ACTION	ACTEUR(S)	Partenaires financiers	DELAI	Indicateurs de réalisation	Etat d'avancement	NOTE
	3.3. Identifier les membres du comité	OG, parties prenantes			Membres du comité identifiés	OK	Composition du comité définie lors de la table ronde du 09 Mai 2008, et stipulé en article 3 de la décision ministérielle
	3.4. Officialiser la structure et la composition du comité.	OG				OK	Décision ministérielle signée
	3.5. Réunir le Comité et discuter de son mode de fonctionnement (ex: secrétariat si besoin).	OG, parties prenantes			Réunion effectuée	OK	Mode de fonctionnement défini lors de la table ronde du 09 Mai 2008, et stipulé en article 5 de la décision ministérielle,
4. Mise en œuvre d'approches régionales pour la gestion des crocodiles.	4.1. Visiter les sites de collecte des œufs. (inventaire, dénombrement, étude)	GSC				En cours	Méthodologie nouvelle à mettre en place pour affiner le plan de zonage Visite des sites de collecte des oeufs à Besalampy
	4.2. Compiler, réviser & évaluer les données historiques sur les collectes des œufs. Inclure toutes données de développement socio-économique afin d'impliquer la population locale.	GSC (CM) avec appui scientifique de l'autorité scientifique (AS) de la CITES				OK	Données disponibles auprès GSC international Evaluation taille d'œufs par nid Données historiques émanant de Reptel
	4.3. Développer un plan de zonage du pays pour établir les unités de gestion des crocodiles	OG en collaboration avec le GSC				En cours	Réalisation dépend des résultats sur l'état des populations sauvages, les nids

ACTIVITES ET RESULTATS ATTENDUS	ACTION	ACTEUR(S)	Partenaires financiers	DELAI	Indicateurs de réalisation	Etat d'avancement	NOTE
	4.4. Evaluer les données historiques sur la capture/l'abatage des crocodiles sauvages.	GSC (CL/CM) avec appui d'AS				En cours	Quota W pour l'année 2008 = 200 réparti entre 2 opérateurs (50/50) et 2 associations d'artisans (50/50) Données disponibles en 2001 Sensibilisation des Directions régionales pour faire parvenir les informations de terrain sur les animaux nuisibles
	4.5. Développer un plan de zonage pour la capture/l'abatage en milieu sauvage.	OG avec un expert du GSC				En cours	Dépend des résultats sur l'état des populations sauvages
5. Conflit homme/crocodile	5.1. Mettre en place un système de suivi des conflits au niveau des communautés de base (Circonscription Régionale)	OG, CIREEF et DREEFT		Après Mai 2008	Projet de note aux services déconcentrés élaboré	OK	Note signée et diffusée Système basé sur la compilation des données issues des rapports périodiques Note de rappel.
	5.2. Identifier les zones de conflits	OG, GSC				En cours Exemple avec les données de 2001	Mise à jour basée sur les données des rapports des CIREEF Capitalisation des anciennes données
	5.3. Mise en place (et raffinage) d'une base de données permettant le suivi des conflits (et de la capture/l'abatage) (voir 10. ci-dessous).	OG, GSC				Base de données mise en place	OK Raffinage à faire (paramètres à tenir en compte)

ACTIVITES ET RESULTATS ATTENDUS	ACTION	ACTEUR(S)	Partenaires financiers	DELAI	Indicateurs de réalisation	Etat d'avancement	NOTE
6. Amélioration de la mise en œuvre et le suivi du système actuel d'étiquetage des peaux	Voir activités 12 et 13 ci-dessous	OG avec DCAI (Direction de Contrôle et de l'Appui a l'Intégrité)			Procès-verbal d'étiquetage	OK	Ceci nécessite une attention particulière avec des recommandations spécifiques (voir Doc. SC 55.13). Intégration de l'Autorité Scientifique dans les missions d'étiquetage Besoin en Renforcement de capacité pour reconnaître peau W/R
7. Amélioration du suivi des centres de ranching, des centres d'élevage en captivité et de l'industrie artisanale de la peau de crocodile	Voir 8. 12 et 13 ci-dessous	OG	Jarjala			En cours	Plan de suivi discuté avec DCAI mise à jour manuel contrôle Financement visite périodique des centres suspendus /crise politique
	7.1 Prendre contact avec les artisans informels	GSC	WWF	Juillet 2008	Artisans formels et informels recensés	OK	Atelier artisans le 24 Juillet 2008 Formation législation ; 3 ^{ème} association d'artisan en cours de formalisation. Constitution base de données artisans
	7.2 Inventorier les sites de chasse et de collecte des artisans	GSC		Le plus tôt possible		En cours	Prévu vers la fin d'année A relier avec point 4.5

ACTIVITES ET RESULTATS ATTENDUS	ACTION	ACTEUR(S)	Partenaires financiers	DELAI	Indicateurs de réalisation	Etat d'avancement	NOTE
8. Suivi et amélioration si nécessaire du system national d'approvisionnement en peaux de crocodiles pour les marchés artisanaux locaux.	8.1 Rechercher les anciennes données des études sur le marché local de la peau de crocodile	OG (et/ou des consultants ou étudiants)				En cours	En collaboration avec les artisans Rapport de Berha (1989) 2009 : réévaluation au niveau des stock de peaux
	8.2 Développer une stratégie pour la collecte de données à comparer et proposer des options pour améliorer l'industrie.	OG (et/ou des consultants ou étudiants)				En cours	Etudiant /Université
	8.3 Etablir de bonnes relations de travail avec l'association pour la peau de crocodile artisanale pour faire le suivi et l'évaluation du system approvisionnement	OG, GSC		Septembre 2007	Relation établie avec les artisans formels	En cours	Les artisans ayant assisté à la table ronde avec les parties prenantes ont donné leur accord sur une synergie pour la réalisation du plan d'action
9. Suivi des populations de crocodiles sauvages	9.1 Analyser et évaluer les résultats des précédentes études et des données des collectes, en vue de les rendre plus économiques.	GSC en collaboration avec experts nationaux et internationaux		Juillet-Août 2008		En cours	Etude GTZ (résultat Section 5 rapport d'étude) Analyse des données sur la collecte d'oeufs dans la nature (1987, 1988 et 1997) declin de l'effort de nidification Données sur la chasse dans la nature Validation de la méthodologie Etude Fort-Dauphin
	9.2 Organiser et conduire des études par voie aérienne et par inventaire nocturne au phare.	GSC, Spécialistes nationaux	GTZ, WWF QMM	Juillet-Août 2008	Rapports D'étude	Réalisé	

ACTIVITES ET RESULTATS ATTENDUS	ACTION	ACTEUR(S)	Partenaires financiers	DELAI	Indicateurs de réalisation	Etat d'avancement	NOTE
	9.3. Développer un programme de suivi des populations sauvages pour le futur (ex : indexes de sites, indices d'abondances, etc).	GSC	WWF	D'ici Septembre 2008		En cours	Le système devrait inclure la mise en place d'un plan de collecte de données assisté par ordinateur au niveau du ministère des Eaux et Forêts. Selon la disponibilité du matériel informatique adéquat au ministère.
10. Evaluation de l'étendue, de la portée, de la localisation et de l'importance des futures captures/abatages en milieu sauvage.	10.1. Mettre en place un quota national de collecte avec des limites de tailles pour chaque zone identifiée (recherche sur les options futures y incluant un programme de participation des populations locales pour le développement rural, un régime de chasse sportive sur quota, si approprié, etc)	OG, AS et GSC si nécessaire		Après l'identification des zones		En cours	
	10.2. Inclure les animaux nuisibles dans l'exportation des peaux ayant le code source 'W' jusqu'à 2010	OG				En cours	En fonction résultat Zonage/animaux nuisibles

ACTIVITES ET RESULTATS ATTENDUS	ACTION	ACTEUR(S)	Partenaires financiers	DELAI	Indicateurs de réalisation	Etat d'avancement	NOTE
11. Renforcement des capacités sur les avis non préjudiciables concernant la capture/l'abattage et la gestion générale du crocodile du Nil a Madagascar	<p>Renforcer les capacités des acteurs nationaux sur les sujets suivants (non exhaustivement) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le suivi des centres de ranching/élevage en captivité - étiquetage et suivi des peaux - Archivage des données - Estimation des productions annuelles des centres de ranching/élevage en captivité - identification des peaux (sauvage ou élevage) - Suivi des crocodiles sauvages - Entretien des bases de données de suivi - Création d'un manuel 	OG, AS, comité national pour le crocodile, GSC (DJ, CM, CL)	WWF	Juillet-Août 2008		Réalisé	Renforcement de capacité pour les artisans formels et informels (législation) 24 Juillet 2008

2. SUIVI DES OPERATIONS DE RANCHING

ACTIVITES ET RESULTATS ATTENDUS	ACTION	ACTEUR	Partenaires financiers potentiels	DELAI	Indicateurs de réalisation	Etat d'avancement	NOTE
12. inspection périodique des centres d'élevages; et développement et mise en œuvre d'un system de suivi	12.1. Suivi des centres d'élevage (abattage, production d'œufs et de nouveaux nés en captivité source C, production d'œufs et de nouveaux nés en source R , rapports de stocks, etc.)	OG, avec l'aide d'un expert indépendant et éventuellement d'un représentant du Comité National pour le Crocodile	PE3/IDA Banque Mondiale (financements suspendus)	Trimestriellement (de 2007-2010)		En cours d'organisation avec la Direction du Contrôle et Autorité Scieitifique	A travers des contrôles réguliers pour s'assurer que les centres de ranching/d'élevage ne blanchissent pas des peaux sauvages illégalement obtenues a travers leurs opérations CrocoRanch II aura un quota d'exportation nulle jusqu'a ce que leurs opérations de production auront été vérifiées
	12.2. Remettre en place le cahier d'exploitation pour chaque centre	OG		Dès que possible, Périodiquement		En cours	Note de rappel officialisée et diffusée
	12.3. Etiqueter les peaux en présence de l'OG.	OG				Etiquetages assistés avec DCAI	Activité conjointe OG/DCAI systématique

ACTIVITES ET RESULTATS ATTENDUS	ACTION	ACTEUR	Partenaires financiers potentiels	DELAI	Indicateurs de réalisation	Etat d'avancement	NOTE
	12.4. Vérifier les productions des centres d'élevages pour la mise en place des futurs quotas.	OG	PE3 (financement suspendu)			A planifier avec DCAI/AS à partir Janvier 2009	CrocoRanch II aura un quota d'exportation nulle jusqu'à ce que leurs opérations de production auront été vérifiées
13. Mise en place d'un quota d'exportation annuel pour les peaux de différentes origines (sauvage, d'élevage, de ranching) pour 2007/2008/2009/2010	13.1. Mettre en place un quota basé sur les données disponibles (ex production des centres d'élevage, collectes sauvages, etc).	OG avec un expert indépendant, le Comité National pour le Crocodile et les autorités scientifiques du CITES		Annuellement			Quota W = 200 Proposition en fonction données inventaire

3. Autres articles liés au comité permanent CITES et a la 15ème conférence des parties du CITES

ACTIVITES ET RESULTATS ATTENDUS	ACTION	ACTEUR	DELAI	Indicateurs de réalisation	Etat d'avancement	NOTE
14. Rapportage auprès du comité permanent du CITES	14.1. Ecrire un rapport pour le SC57 et le soumettre avant la date d'échéance.	OG	Avant Juillet 2008	Rapport soumis	OK	Document d'information rédigé suivant le plan d'action tenant compte des recommandations SC55Doc13
	14.2. Ecrire un rapport pour le SC58 et le soumettre avant la date d'échéance.	OG	2009		OK	7 mai: Date butoir pour soumettre des documents pour discussion à la 58 ^e session du Comité Permanent
15. Proposition d'ajout de la population de crocodiles de Madagascar sur Annexe II au CITES CoP15.	15.1. Préparer une ébauche de proposition pour une révision et des commentaires.	OG (avec l'aide de GSC)	Juillet 2009		En cours	Dépend entièrement de la mise en œuvre sur une base durable du plan de gestion des crocodiles
	15.2. Soumettre la proposition au CoP15 du CITES.				En cours	2010