

PLAN DE TRAVAIL DE MIKE
Octobre 2001 – mars 2002

Premier rapport trimestriel intérimaire

0 – 6 mois (Première période de rapport): octobre 2001 – mars 2002

Activité	Calendrier d'achèvement	Vérification	Risques/remarques
1. Etablissement de la CCU de MIKE: 1.1 Nomination du directeur 1.2 Bureau de la CCU établi à Nairobi 1.3 Nomination du personnel 1.4 Systèmes de communication installés 1.5 GTC pleinement opérationnel	Septembre 2001 Déjà établi Octobre 2001 Octobre 2001 Octobre 2001	Cadre en poste Emplacement Cadres en poste Téléphone/courriel fonctionnent Examen actif des protocoles etc.	Nomination en cours Système satellite essentiel Membres du GTC en place
Progrès accomplis: 1.1 Directeur nommé et en place à Nairobi. Statut de résident au Kenya encore en attente malgré les efforts du KWS de faire accélérer les choses par l'Immigration. L'absence de ce statut bloque les déplacements vers les sous-régions et la finalisation des dispositions administratives nécessitant la preuve de ce statut. [Statut de résident obtenu le 16 janvier grâce aux efforts et à la persévérance de Patrick Omondi, cadre de MIKE au Kenya]. 1.2 Bureau de la CCU établi et meublé. Il y a la possibilité d'obtenir en 2002 un petit bureau attenant bien sécurisé qui servira pour la gestion des données. 1.3 Il y a trois candidats présélectionnés pour le poste de directeur des finances; la sélection sera faite en janvier 2002. Le recrutement du personnel d'appui à temps partiel pour le développement du système de gestion des données est en cours et devrait être finalisé en janvier. 1.4 Le téléphone, le courriel et Internet devraient être installés et fonctionner en janvier. Un domaine courriel propre à MIKE a été arrangé mais le recours à des hôtes basés au R.-U. pose des problèmes de transmission du courriel, en particulier vers le Secrétariat CITES. Il est vraisemblable qu'un nouvel hôte sera sélectionné en janvier. 1.5 Réunion du GTC en novembre; les minutes sont disponibles. Les 2 représentants de l'Asie n'ont pas répondu à l'invitation à participer; il faudra vérifier où est le problème.			
2. Mise en place dans les Etats de l'aire de répartition: 2.1 Premières réunions d'application tenues 2.2 Sites agréés 2.3 Contributions locales agréées 2.4 Programmes par pays agréés 2.5 Systèmes de communication améliorés	Juil. 2001 pour 1/10/01, début Juil. 2001 pour 1/10/01, début Novembre 2001 Novembre 2001 Novembre 2001	Rapports sur les réunions Liste des sites par pays Liste fournie Plans de travail fournis Téléphone/courriel fonctionnent	Inclut les sites volontaires

<p>Progrès accomplis:</p> <p>2.1 Les réunions d'application subrégionales se sont achevées avec la réunion de Libreville en juillet, dont les minutes sont à présent disponibles.</p> <p>2.2 Les sites de MIKE ont été agréés; l'annexe 1 donne les emplacements à jour. Toutes les limites de sites ne sont pas encore finalisées. Celles pour les recensements dans l'écosystème forestier de l'Afrique centrale, notamment, doivent être revues (voir minutes du GTC). Cela sera fait en janvier.</p> <p>2.3 Reste à faire, en particulier attribuer des valeurs financières à ces contributions</p> <p>2.4 Afrique de l'Ouest et Afrique australe: on y travaille. Les 2 autres sous-régions: le travail commencera en janvier, quand les SSO seront nommés.</p> <p>2.5 Il faut encore y travailler pour parvenir à un niveau satisfaisant dans tous les Etats des aires de répartition.</p>			
3. Etablissement des cadres de soutien sous-régionaux:			
3.1 Nomination des SSO	Octobre/novembre 2001	Cadres en poste	Il y a des candidats
3.2 Bureaux de la SSU établis	Octobre/ novembre 2001	Emplacement	
3.3 Nomination des autres membres du personnel	Octobre/ novembre 2001	Cadres en poste	
3.4 Systèmes de communication installés	Novembre 2001	Téléphone/courriel fonctionnent	
<p>Progrès accomplis:</p> <p>3.1 Les SSO d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique australe sont en poste avec effet à octobre. Le SSO d'Afrique de l'Est commence le 3 janvier et celui d'Afrique centrale devrait être en poste en janvier 2002.</p> <p>3.2 Des bureaux de la SSU ont été établis en Afrique australe, Afrique de l'Ouest et Afrique de l'Est. Des négociations avec l'UICN ROCA viennent de s'achever; l'UICN ROCA aidera à établir la SSU en Afrique centrale à Yaoundé, Cameroun.</p> <p>3.3 L'on prend le temps de voir plus clairement quels sont les besoins; ceux-ci devraient varier en fonction des sous-régions.</p> <p>3.4 Lié à 3.2: Action en cours dans 3 sous-régions et débutera à Yaoundé l'an prochain.</p>			
4. Etablissement de MIKE dans les Etats de l'aire de répartition:			
4.1 Comités directeurs établis	Juillet 2001	Membres nommés	En cours
4.2 Cadres nationaux établis	Juillet/novembre 2001	Cadres en poste	En cours
4.3 Cadres sur site établis	Octobre/novembre 2001	Cadres en poste	En cours
4.4 Equipes sur site établies	Octobre/novembre 2001	Equipes en place	En cours
<p>Progrès accomplis:</p> <p>4.1 C'est fait.</p> <p>4.2 En voie de finalisation par les SSO.</p> <p>4.3 Comme pour 4.2.</p> <p>4.4 C'est la principale activité que les SSO devront achever le trimestre prochain.</p>			
5. Etablissement de protocoles et de systèmes d'analyse:			
5.1 Résultats du projet pilote en Afrique centrale	Juillet 2001	Rapports du projet pilote	Protocoles pour la savane et la forêt Période requise pas encore connue
5.2 Protocoles harmonisés	Octobre 2001	Formulaires pour protocoles prêts	
5.3 Cybertracker évalué et approuvé	Dès octobre 2001	Approbation du GTC	Données SASR disponibles
5.4 Cybertracker intégré dans le travail de terrain	Dès approbation	Cybertrackers achetés	
5.5 Contrat passé avec un expert en analyse	Octobre 2001	En place	
5.6 Système d'analyse mis au point	Octobre/nov. 2001	Système recommandé fourni	
5.7 Données en retour pour les protocoles	Octobre 01/mars 02	rappports du GTC	
5.8 Système d'analyse en place	Novembre 2001		

<p>Progrès accomplis:</p> <p>5.1 Résultats de l'expérience pilote fournis à la réunion d'application d'Afrique centrale (juillet 2001) et à la réunion du GTC (novembre 2001). 4 des 6 rapports sont disponibles auprès de la CCU et du Secrétariat. L'on espère les placer dans le domaine public l'an prochain.</p> <p>5.2 Harmonisation des formulaires de patrouilles au sol, sur les carcasses, et sur les rapports mensuels et annuels terminée. Ils sont actuellement traduits en français et seront disponibles pour la formation et l'application dans toutes les sous-régions en janvier 2002.</p> <p>5.3 Le GTC a examiné le Cybertracker. Son potentiel pour aider MIKE reste admis et agréé mais quelques problèmes de développement restent à résoudre avant de le recommander pleinement pour une large utilisation sur les sites MIKE (voir minutes du GTC). La CCU continuera d'assurer les contacts pour que le Cybertracker soit pleinement opérationnel.</p> <p>5.4 Voir 5.3.</p> <p>5.5 Equipe d'appui pour l'analyse des données mise en place et opérationnelle. Suivant la réunion du GTC, un rang de priorité élevé a été donné à la mise en place et au fonctionnement de l'analyse des données. Des négociations sont en cours pour avoir une assistance à temps partiel pour superviser cela.</p> <p>5.6 Voir 5.5.</p> <p>5.7 Aura lieu ces prochains mois en réaction à 5.</p> <p>5.8 En entamant le processus de mise en œuvre, il est apparu que le système d'analyse était inexistant et extrêmement nécessaire. Pour supprimer ce déséquilibre, une autre réunion du GTC devrait se tenir en avril/mai pour examiner le système d'analyse des données sur lequel on travaillera dorénavant en priorité.</p>			
<p>6. Renforcement des capacités:</p> <p>6.1 Formation subrégionale – sur site</p> <p>6.2 Formation subrégionale– information</p> <p>6.3 Formation nationale – sur site</p> <p>6.4 Formation nationale – information</p> <p>6.5 Appui de consultants disponible</p> <p>6.6 Equipement obtenu et livré</p>	<p>Novembre/décembre 2001</p> <p>Décembre 01/janvier 02</p> <p>Novembre 01 – mars 02</p> <p>Novembre 01 – mars 02</p> <p>Octobre 01 – mars 02</p> <p>Novembre 2001</p>	<p>Rapport d'atelier</p> <p>Rapport d'atelier</p> <p>Rapports SSO des visites de sites</p> <p>Rapports SSO des visites de sites</p> <p>Rapports des consultants</p> <p>Equipement en place</p>	<p>Manque de transport</p> <p>En retard (bureaucratie)</p>

Progrès accomplis:

6.1 Le calendrier n'a pas pu être respecté compte tenu du temps nécessité par la nomination des SSO et l'harmonisation des formulaires LEM. Le premier atelier de formation a eu lieu en Afrique de l'Ouest en janvier. Les SSO ont été (seront, dans le cas de l'Afrique centrale) priés de mettre en place la formation LEM à titre de priorité. Les cadres sur site et nationaux devraient être formés d'ici à fin mars dans toutes les régions.

6.2 Comme l'analyse des données et le système de gestion des données ne sont pas encore en place (voir 5.5 et 5.8), il est peu probable que cette formation ait lieu avant mai.

6.3 C'est le suivi qui sera assuré par les SSO après les ateliers.

6.4 Comme pour 6.3 mais le calendrier dépendra de l'achèvement de 6.2.

6.5 L'apport de consultants sera disponible dès qu'il sera requis.

6.6.1 L'on est en train de se procurer l'équipement GPS. Sur la base de l'expérience en Afrique centrale et en Afrique australe, il a été décidé que le Garmin 12XL était le GPS le mieux adapté au besoins de MIKE. L'on y a renoncé mais son successeur – l'eTrex – sera utilisé. Le seul problème posé par l'eTrex est qu'il n'a pas d'antenne externe, ce qui était nécessaires pour les modèles précédents étant donné les conditions du milieu forestier. Garmin indique que la nouvelle antenne interne est plus puissante. Un test en milieu forestier sera réalisé en janvier.

6.6.2 Les spécifications du matériel informatique ont été définies. Comme 80 ordinateurs sont requis et que le budget est limité, il est probable qu'ils seront obtenus au meilleur prix aux USA. Le Directeur envisage actuellement les possibilités à cet égard. L'acquisition devrait avoir lieu en février. Des discussions sont en cours avec l'ESRI dans l'espoir qu'Arcview (le logiciel GIS) sera fourni à un prix spécial.

7. Recensements:			
7.1 Sites confirmés	Juillet 2001	Sites indiqués sur les cartes	En cours
7.2 Equipement obtenus et livrés	Novembre 2001		En retard (bureaucratie)
7.3 Cartes adéquates produites	Novembre 2001	Cartes disponibles	Absence de données
7.4 Début des patrouilles pour l'application de la loi	Novembre 2001	Rapports sur les sites	
7.5 Poursuite des patrouilles pour l'application de la loi	Décembre 01 – mars 02	Rapports mensuels	
7.6 Réunion des données existantes sur les populations	Décembre 01	Rapports sur les populations	Absence de données
7.7 Comptages aériens planifiés	Décembre 01 – mars 02		

Progrès accomplis:

7.1 Sites confirmés (voir 2.2). Les SSO en confirment actuellement les limites (ultérieurement en Afrique centrale).

7.2 Voir 6.6.1 et 6.6.2.

7.3 Les SSO ont été priés de vérifier s'il y a des cartes adéquates disponibles et s'il faut commander des cartes informatisées. Cela sera indiqué dans le prochain rapport d'activité.

7.4 A part les sites où il y a déjà des patrouilles MIKE (Botswana, etc.), les autres devraient être opérationnels avant la fin du premier trimestre de 2002 (voir 6.1); ils le seront certainement durant le deuxième trimestre.

7.5 Voir 7.4.

7.6 Compte tenu de ce que les patrouilles et la réunion de données LEM, etc., doivent avoir commencé sur tous les sites, il est peu probable que les SSO finissent de réunir les données de recensement avant avril/juin.

7.7 Chaque SSO devrait cependant avoir établi son programme de recensement pour sa région durant le prochain trimestre.

8. Information:				
8.1 Systèmes d'information IT en place	Novembre 2001	Matériel et logiciel <i>in situ</i>		
8.2 Rapports des sites et trimestriels, début	Novembre 2001	Rapports		
8.3 Rapports des sites et trimestriels, suite	Décembre 01 – mars 02	Rapports		
8.4 Systèmes d'analyse harmonisés	Novembre 2001	Rapports des statisticiens et du GTC		
8.5 Réunion au plan national, début/suite	Novembre 01 – mars 02	Informations disponibles		
8.6 Réunion au plan subrégional, début/suite	Novembre 01 – mars 02	Informations disponibles		
8.7 Réunion au plan continental, début/suite	Janvier 02 – mars 02	Informations disponibles		
<p>Progrès accomplis:</p> <p>8.1 Voir 5.8, 6.2 et 6.6.2.</p> <p>8.2 Voir 7.4.</p> <p>8.3 Comme pour 8.2.</p> <p>8.4 Voir 5.5 –5.8.</p> <p>8.8 Compte tenu des contraintes et des progrès évoqués plus haut, le processus de réunion des données à mesure que le travail sur site progressera.</p>				
9. Suivi de la mise en œuvre:				
9.1 Réunion du Comité directeur	Février 2002	Minutes de la réunion		
9.2 Visites de sites par la SSU	Octobre 01 – mars 02	Rapports sur les visites		
9.3 Rapports de la SSU au Directeur	Novembre 01 – mars 02	Résumés trimestriels		
9.3 Visites subrégionales du Directeur	Octobre 01 – mars 02	Rapports sur les visites		
9.5 Rapports du Directeur au Secrétariat	Octobre 01 – mars 02	Résumés trimestriels		
<p>Progrès accomplis:</p> <p>9.1 Non applicable ce trimestre.</p> <p>9.2 Ce sera dorénavant une importante activité des SSO.</p> <p>9.3 Chaque SSO a été (ou sera dans le cas de l'AC) prié de fournir un plan de travail subrégional, fondé sur celui-ci, afin que des rapports trimestriels soient établis à partir du prochain trimestre.</p> <p>9.4 Fortement entravées par le fait que le Directeur n'a pas encore le statut de résident au Kenya. L'on espère que ce sera bientôt fait et que les visites pourront commencer en février [le statut résident et le permis d'entrer ont été reçus le 16 janvier].</p> <p>9.5 Ce rapport constitue le premier résumé trimestriel au Secrétariat et au Sous-Groupe sur MIKE.</p>				
10. Fonds de contrepartie:				
10.1 Obtenir un appui financier	Octobre 01 – janvier 02	Fonds de donateurs disponibles	Relève essentiellement du Directeur	
<p>Progrès accomplis:</p> <p>Le Directeur a produit et soumis un document de stratégie de financement au DSG. Il est en cours d'application et fera l'objet de rapports.</p>				
11. Rapports formels:				
11.1 Rapport de la SSU au Directeur pour 6 mois		Fin mars 2002		
11.2 Rapport du Directeur au Secrétariat pour 6 mois		Fin mars 2002		
11.3 Rapport du Secrétariat au sous-groupe sur MIKE pour 6 mois		Fin mars 2002		
11.4 Rapport du Secrétariat à la CE		Fin mars 2002		

Progrès accomplis:

11.1 – 11.4 Non applicable ce trimestre.