

PLAN DE TRAVAIL DE MIKE
Octobre 2001 – mars 2002
Première période de rapport
Deuxième rapport trimestriel

0 – 6 mois (Première période de rapport): octobre 2001 – mars 2002

Activité	Calendrier d'achèvement	Vérification	Risques/remarques
1. Etablissement de la CCU de MIKE: 1.1 Nomination du directeur 1.2 Bureau de la CCU établi à Nairobi 1.3 Nomination du personnel 1.4 Systèmes de communication installés 1.5 GTC pleinement opérationnel	Septembre 2001 Déjà établi Octobre 2001 Octobre 2001 Octobre 2001	Cadre en poste Emplacement Cadres en poste Téléphone/courriel fonctionnent Examen actif des protocoles etc.	Nomination en cours Système satellite essentiel Membres du GTC en place
Progrès accomplis: Cette activité est presque achevée; il reste à finaliser la nomination du personnel. L'administrateur des finances désigné a reçu un contrat à signer et devrait être en poste le 1 ^{er} mai 2002. Le chargé de la gestion des données (DMO) est actuellement considéré mais il est probable que l'appui à la gestion des données nécessitera un travail d'équipe ces 12 prochains mois, ce qu'examine activement le Directeur; la nomination du DMO est liée à ce processus.			
2. Mise en place dans les Etats de l'aire de répartition: 2.1 Premières réunions d'application tenues 2.2 Sites agréés 2.3 Contributions locales agréées 2.4 Programmes par pays agréés 2.5 Systèmes de communication améliorés	Juil. 2001 pour 1/10/01, début Juil. 2001 pour 1/10/01, début Novembre 2001 Novembre 2001 Novembre 2001	Rapports sur les réunions Liste des sites par pays Liste fournie Plans de travail fournis Téléphone/courriel fonctionnent	Inclut les sites volontaires
Progrès accomplis: Cette activité est presque achevée. Les programmes par pays sont en train d'être finalisés et d'être mis en place dans toutes les sous-régions. Cela permettra de finaliser les contributions locales en terme de valeur financière. Améliorer la communication dans certains pays pose encore des problèmes, qui persisteront probablement.			

3. Etablissement des cadres de soutien sous-régionaux: 3.1 Nomination des SSO 3.2 Bureaux de la SSU établis 3.3 Nomination des autres membres du personnel 3.4 Systèmes de communication installés	Octobre/novembre 2001 Octobre/ novembre 2001 Octobre/ novembre 2001 Novembre 2001	Cadres en poste Emplacement Cadres en poste Téléphone/courriel fonctionnent	Il y a des candidats
Progrès accomplis: Cette activité a été menée à bien sauf le point 3.3: La nomination des autres membres du personnel n'a pas été poussée afin de donner le temps de voir plus clairement ce qui est réellement requis, qui risque de varier d'une sous-région à l'autre. En attendant, par contrat, le personnel régional d'appui de l'UICN ou des spécialistes indépendants consacrent une partie de leur temps à MIKE.			
4. Etablissement de MIKE dans les Etats de l'aire de répartition: 4.1 Comités directeurs établis 4.2 Cadres nationaux établis 4.3 Cadres sur site établis 4.4 Equipes sur site établies	Juillet 2001 Juillet/novembre 2001 Octobre/novembre 2001 Octobre/novembre 2001	Membres nommés Cadres en poste Cadres en poste Equipes en place	En cours En cours En cours En cours
Progrès accomplis: Cette activité est presque achevée; les SSO travaillent à présent à intégrer les équipes des sites dans le processus; toutefois, l'Afrique centrale a deux mois de retard par rapport aux autres régions car le SSO n'a pas été en place avant début février.			
5. Etablissement de protocoles et de systèmes d'analyse: 5.1 Résultats du projet pilote en Afrique centrale 5.2 Protocoles harmonisés 5.3 Cybertracker évalué et approuvé 5.4 Cybertracker intégré dans le travail de terrain 5.5 Contrat passé avec un expert en analyse 5.6 Système d'analyse mis au point 5.7 Données en retour pour les protocoles 5.8 Système d'analyse en place	Juillet 2001 Octobre 2001 Dès octobre 2001 Dès approbation Octobre 2001 Octobre/nov. 2001 Octobre 01/mars 02 Novembre 2001	Rapports du projet pilote Formulaires pour protocoles prêts Approbation du GTC Cybertrackers achetés En place Système recommandé fourni rapports du GTC	Protocoles pour la savane et la forêt Période requise pas encore connue Données SASR déjà disponibles
Progrès accomplis: Les formulaires ont été harmonisés mais les réponses récentes de deux sous-régions ayant des Etats de l'aire de répartition disposant de systèmes indiquent que les formulaires pour patrouilles de terrain doivent encore être harmonisés dans ces pays, qui ont cependant convenu que l'important est que la réunion des données soit uniforme. Si l'harmonisation prend plus de temps que prévu, cela pourrait avoir des effets sur l'analyse des données. Il importe donc que l'harmonisation du LEM soit terminée dans les deux prochains mois. Il est très possible qu'un projet CE appuyant spécifiquement R & D sur le Cybertracker contribue à cette activité mais les détails du projet et la confirmation de la CE sont attendus, en particulier la date à laquelle l'appui sera disponible. L'élaboration d'un système d'analyse des données est toujours en cours et sera présenté à la réunion du GTC en mai 2002.			

6. Renforcement des capacités: 6.1 Formation subrégionale – sur site 6.2 Formation subrégionale– information 6.3 Formation nationale – sur site 6.4 Formation nationale – information 6.5 Appui de consultants disponible 6.6 Equipement obtenu et livré	Novembre/décembre 2001 Décembre 01/janvier 02 Novembre 01 – mars 02 Novembre 01 – mars 02 Octobre 01 – mars 02 Novembre 2001	Rapport d'atelier Rapport d'atelier Rapports SSO des visites de sites Rapports SSO des visites de sites Rapports des consultants Equipement en place	Manque de transport En retard (bureaucratie)
<p>Progrès accomplis:</p> <p>Les premiers cours de formation subrégionale LEM seront terminés au 17 mai 2002. Une formation complémentaire par les SSO lors de visites sur site est la priorité immédiate après les ateliers régionaux et devrait être dispensée dans les deux mois suivant les ateliers. Cette formation est en cours dans 3 sous-régions et aura lieu 2 mois plus tard en Afrique centrale.</p> <p>Le soin porté à dispenser une formation a conduit à un processus par lequel la priorité a été de lancer le LEM, suivi par la formation à la gestion des données. La formation au recensement aura lieu ensuite, comme étape finale à plus long terme, mais cela ne retardera pas le programme de recensement, qui bénéficiera dans un premier temps d'un appui externe plus important.</p> <p>Presque tous les GPS ont été obtenus. La fourniture de GPS pour les sites forestiers est en suspens car la production des Garmin 12 recommandés a été arrêtée et remplacée par celle de Garmin eTrex. Un essai en forêt a commencé, montrant que le modèle eTrex sans antenne extérieure dépasse en performances le Garmin 12. La fourniture de GPS se fera donc sur cette base.</p> <p>Un contrat a été préparé pour qu'un spécialiste aide à obtenir des ordinateurs aux USA; l'on espère qu'il sera signé dans les 2 semaines. Le but visé est de livrer les ordinateurs sur chaque site avant la fin juin afin que la formation à la gestion des données puisse commencer, avec des ateliers régionaux suivis de visites sur site par l'équipe d'appui à la gestion des données.</p> <p>Les discussions avec l'ESRI sur Arcview (logiciel GIS) seront suivies d'une visite sur site à l'ESRI début mai.</p>			

7. Recensements:			
7.1 Sites confirmés	Juillet 2001	Sites indiqués sur les cartes	En cours
7.2 Equipement obtenus et livrés	Novembre 2001		En retard (bureaucratie)
7.3 Cartes adéquates produites	Novembre 2001	Cartes disponibles	Absence de données
7.4 Début des patrouilles pour l'application de la loi	Novembre 2001	Rapports sur les sites	
7.5 Poursuite des patrouilles pour l'application de la loi	Décembre 01 – mars 02	Rapports mensuels	
7.6 Réunion des données existantes sur les populations	Décembre 01	Rapports sur les populations	Absence de données
7.7 Comptages aériens planifiés	Décembre 01 – mars 02		
<p>Progrès accomplis:</p> <p>Les sites ont été confirmés mais suite à la réunion du GTC, certaines limites de sites forestiers d'Afrique centrale sont en train d'être précisées. Voir l'obtention de l'équipement au point 6.</p> <p>Les SSO vérifient si les cartes numérisées sont adéquates pour chaque site car ces cartes ont une importance critique pour l'analyse des données. La République démocratique du Congo, où le problème de manque de cartes est peut-être le plus important, est en train d'en produire avec l'appui du WCS/UNESCO.</p> <p>Les patrouilles du LEM devraient avoir fourni des données dans les 3 sous-régions à fin juin; l'Afrique centrale aura 2 mois de retard.</p> <p>Le programme de recensement est en cours et il devrait y avoir un chiffre pour chaque site dans les 18 prochaines mois. Parallèlement, à fin juin, ce sera fait pour 6 sites de savane en Afrique de l'Est (Rwanda, Kenya et Ouganda) et 2 en Afrique de l'Ouest (Ghana et Mali). Les sites de savane d'Afrique de l'Ouest restant sont programmés pour février/mars prochains. Des mises à jour pour l'Afrique australe et la République-Unie de Tanzanie seront fournies dans le prochain rapport trimestriel sur les progrès accomplis. Le programme de recensement en forêt est en cours de planification et fera l'objet d'un rapport le trimestre prochain. Des lignes directrices sur le maintien des normes de recensement sont à l'état de projet pour les méthodes aériennes pour la savane et sont en préparation pour les méthodes au sol en forêt.</p>			

8. Information:			
8.1 Systèmes d'information IT en place	Novembre 2001	Matériel et logiciel <i>in situ</i>	
8.2 Rapports des sites et trimestriels, début	Novembre 2001	Rapports	
8.3 Rapports des sites et trimestriels, suite	Décembre 01 – mars 02	Rapports	
8.4 Systèmes d'analyse harmonisés	Novembre 2001	Rapports des statisticiens et du GTC	
8.5 Réunion au plan national, début/suite	Novembre 01 – mars 02	Informations disponibles	
8.6 Réunion au plan subrégional, début/suite	Novembre 01 – mars 02	Informations disponibles	
8.7 Réunion au plan continental, début/suite	Janvier 02 – mars 02	Informations disponibles	
<p>Progrès accomplis:</p> <p>Les progrès accomplis dans cette activité sont liés aux rapports fournis au titre des activités 5, 6 et 7. Il convient de souligner l'importance des systèmes informatiques mis en place pour donner une impulsion essentielle à la formation. Il est tout aussi important que le système d'analyse des données soit lui aussi en place en juin. Un rapport plus détaillé sur les progrès accomplis sera possible à partir du prochain trimestre.</p>			

9. Suivi de la mise en œuvre:			
9.1 Réunion du Comité directeur	Février 2002	Minutes de la réunion	
9.2 Visites de sites par la SSU	Octobre 01 – mars 02	Rapports sur les visites	
9.3 Rapports de la SSU au Directeur	Novembre 01 – mars 02	Résumés trimestriels	
9.3 Visites subrégionales du Directeur	Octobre 01 – mars 02	Rapports sur les visites	
9.5 Rapports du Directeur au Secrétariat	Octobre 01 – mars 02	Résumés trimestriels	
<p>Progrès accomplis: Les réunions du Comité directeur subrégional doivent être agendées mais comme une session de la CdP est prévue en novembre de cette année, il vaut la peine d'économiser les fonds en faisant en sorte que les quatre groupes subrégionaux se réunissent ensemble en septembre pour examiner le projet de rapport sur les progrès accomplis qui sera soumis à la CdP. Le sous-groupe sur MIKE a indiqué qu'il y était favorable lors de sa téléconférence du 28 mars 2002.</p> <p>Les autres activités de suivi sont en cours.</p>			
10. Fonds de contrepartie:			
10.1 Obtenir un appui financier	Octobre 01 – janvier 02	Fonds de donateurs disponibles	Essentiellement la responsabilité du Directeur
<p>Progrès accomplis: La CE a approuvé des dépenses se montant à USD 3.108.329 par accord avec le Secrétariat CITES mais elle n'en fournit que 67% (soit USD 2.064.547).</p> <p>A ce jour, il est confirmé que USD 947.949 ont été obtenus de la Belgique, du Japon, du fonds CEPF administré par le CI, et du fonds Beeswax. Il reste à trouver USD 95.833.</p> <p>Toutefois, un engagement de USD 29.000 (Euro 35.000) de GTZ pour l'application de MIKE en République démocratique du Congo vient d'être finalisé. De plus, il y aura des fonds provenant du WWF-International (programme sur les éléphants), de WCS (appui à MIKE, spécialement en Afrique centrale), de GTZ (Rwanda) et de l'USFWS (<i>African Elephant Conservation Fund</i>). Des demandes de fonds ont aussi été adressées au Japon (USD 150.000) et au Royaume-Uni (USD 84.000). Enfin, aucun chiffre financier n'a encore été établi concernant les contributions locales fournies par les Etats de l'aire de répartition.</p> <p>L'on estime donc que l'obligation de fonds de contrepartie est en voie d'être remplie, voire dépassée.</p>			
11. Rapports formels:			
11.1 Rapport de la SSU au Directeur pour 6 mois		Fin mars 2002	
11.2 Rapport du Directeur au Secrétariat pour 6 mois		Fin mars 2002	
11.3 Rapport du Secrétariat au sous-groupe sur MIKE pour 6 mois		Fin mars 2002	
11.4 Rapport du Secrétariat à la CE		Fin mars 2002	
<p>Progrès accomplis: Cette activité est en cours.</p>			

Signé:

