

**PLAN DE TRAVAIL DE MIKE**  
**Avril 2002 – juin 2002**  
**Deuxième période de rapport**  
**Troisième rapport d'activité trimestriel**

**0 – 6 mois (Première période de rapport): octobre 2001 – mars 2002**

**7 – 12 mois (Deuxième période de rapport): avril 2002 – septembre 2002**

Activité	Calendrier d'achèvement	Vérification	Risques/remarques
1. Etablissement de la CCU de MIKE: 1.1 Nomination du directeur 1.2 Bureau de la CCU établi à Nairobi 1.3 Nomination du personnel 1.4 Systèmes de communication installés 1.5 GTC pleinement opérationnel	Septembre 2001 Déjà établi Octobre 2001 Octobre 2001 Octobre 2001	Cadre en poste Emplacement Cadres en poste Téléphone/courriel fonctionnent Examen actif des protocoles etc.	Nomination en cours   Système satellite essentiel Membres du GTC en place
<p>Progrès accomplis: Le directeur des finances étant à présent en poste, il ne reste plus qu'à nommer le cadre chargé de la gestion des données (DMO). Le DMO est actuellement considéré mais il n'en reste pas moins que l'appui à la gestion des données nécessite le travail d'une équipe sur les 9 prochains mois; la nomination du DMO se fera dans les 3 mois. Des fonds supplémentaires ont été demandés au USFWS AfEFCF en vue d'un recours plus important au cadre chargé de l'élaboration de systèmes de données et à l'équipe de formation à la gestion des données.</p>			

2. Mise en place dans les Etats de l'aire de répartition: 2.1 Premières réunions d'application tenues 2.2 Sites agréés 2.3 Contributions locales agréées 2.4 Programmes par pays agréés 2.5 Systèmes de communication améliorés	Juil. 2001 pour 1/10/01, début Juil. 2001 pour 1/10/01, début Novembre 2001 Novembre 2001 Novembre 2001	Rapports sur les réunions Liste des sites par pays Liste fournie Plans de travail fournis Téléphone/courriel fonctionnent	Inclut les sites volontaires
<p>Progrès accomplis: Les programmes par pays sont presque au point et les activités de suivi sont en cours dans toutes les sous-régions. Ce processus a été favorisé au dernier trimestre par la tenue d'un atelier de formation en Afrique centrale et d'une réunion du Comité directeur de l'Afrique australe pour inclure aux activités de MIKE les progrès les plus récents accomplis ailleurs et les mettre à jour. Les contributions locales peuvent maintenant être finalisées en termes de valeur financière. Améliorer la communication avec certains pays pose encore des problèmes; cette activité devra probablement se poursuivre.</p>			

3. Etablissement des cadres de soutien sous-régionaux: 3.1 Nomination des SSO 3.2 Bureaux de la SSU établis 3.3 Nomination des autres membres du personnel 3.4 Systèmes de communication installés	Octobre/novembre 2001 Octobre/ novembre 2001 Octobre/ novembre 2001 Novembre 2001	Cadres en poste Emplacement Cadres en poste Téléphone/courriel fonctionnent	Il y a des candidats
Progrès accomplis: Comme signalé au précédent trimestre, cette activité est terminée à l'exception du point 3.3, nomination du personnel. L'on prend le temps de voir plus clairement quels sont les besoins; ceux-ci devraient varier en fonction des sous-régions. En attendant, le personnel d'appui régional de l'UICN ou des spécialistes indépendants font l'objet de contrats pour y travailler à temps partiel.			
4. Etablissement de MIKE dans les Etats de l'aire de répartition: 4.1 Comités directeurs établis 4.2 Cadres nationaux établis 4.3 Cadres sur site établis 4.4 Equipes sur site établies	Juillet 2001 Juillet/novembre 2001 Octobre/novembre 2001 Octobre/novembre 2001	Membres nommés Cadres en poste Cadres en poste Equipes en place	En cours En cours En cours En cours
Progrès accomplis: Cette activité est presque terminée; les SSO terminent le travail en faisant intervenir les équipes de terrain lors de visites des sites.			
5. Etablissement de protocoles et de systèmes d'analyse: 5.1 Résultats du projet pilote en Afrique centrale 5.2 Protocoles harmonisés 5.3 Cybertracker évalué et approuvé 5.4 Cybertracker intégré dans le travail de terrain 5.5 Contrat passé avec un expert en analyse 5.6 Système d'analyse mis au point 5.7 Données en retour pour les protocoles 5.8 Système d'analyse en place	Juillet 2001 Octobre 2001 Dès octobre 2001 Dès approbation Octobre 2001 Octobre/nov. 2001 Octobre 01/mars 02 Novembre 2001	Rapports du projet pilote Formulaires pour protocoles prêts Approbation du GTC Cybertrackers achetés En place Système recommandé fourni rapports du GTC	Protocoles pour la savane et la forêt Période requise pas encore connue  Données SASR disponibles
1. Protocoles et analyse (2 <sup>e</sup> période): 1.1 Données en retour pour les protocoles, suite 1.2 Données en retour pour le système d'analyse, suite	Avril 02 – septembre 02 Avril 02 – septembre 02	Rapports du GTC Rapports des experts en analyse	
Progrès accomplis: L'harmonisation des formulaires en fonction des besoins de MIKE est presque terminée. En Afrique de l'Est, cela reste à faire en République-Unie de Tanzanie mais la question figure dans le plan de travail du SSO pour le mois prochain.  Le report fourni au dernier trimestre reste valable: il y a de bonnes possibilités qu'un projet de la CE appuyant spécifiquement R & D sur le cybertracker contribuera à cette activité mais l'on attend les détails du projet et la confirmation de la CE, en particulier la date à laquelle cet appui sera disponible. Quoiqu'il en soit, il est apparu que ce cybertracker n'est pas le seul sur le marché. Il y aura donc un petit atelier en août/septembre pour examiner les avantages du cybertracker et des autres matériels.  Le travail sur le système d'analyse des données se poursuit et les progrès accomplis ont été discutés à la réunion de mai du GTC et seront signalés dans les minutes. Des préoccupations ont été exprimées quant au fait que l'équipe d'appui n'est pas encore en mesure de suggérer des solutions aux problèmes. Il a été convenu que le Directeur montrerait à la réunion régionale de MIKE en septembre qu'un système d'analyse des données est disponible, même si d'autres éléments doivent encore y être ajoutés par la suite. Il est évident que l'achèvement prévu pour la réalisation du point 5.8 était trop optimiste.			

6. Renforcement des capacités: 6.1 Formation subrégionale – sur site 6.2 Formation subrégionale– information 6.3 Formation nationale – sur site 6.4 Formation nationale – information 6.5 Appui de consultants disponible 6.6 Equipement obtenu et livré	Novembre/décembre 2001 Décembre 01/janvier 02 Novembre 01 – mars 02 Novembre 01 – mars 02 Octobre 01 – mars 02 Novembre 2001	Rapport d'atelier Rapport d'atelier Rapports SSO des visites de sites Rapports SSO des visites de sites Rapports des consultants Equipement en place	Manque de transport      En retard (bureaucratie)
2. Renforcement des capacités (2 <sup>e</sup> période): 2.1 Formation nationale – sur site 2.2 Formation nationale – information 2.3 Appui de consultants disponible	Avril 02 – septembre 02 Avril 02 – septembre 02 Avril 02 – septembre 02	Rapports SSO des visites de sites Rapports SSO des visites de sites Rapports des consultants	Tirer parti de l'expérience et des mises à jour approuvée par le GTC, etc.
<p>Progrès accomplis: Comme signalé précédemment, le soin apporté à assurer une formation a conduit à un processus qui a donné la priorité à la mise en œuvre du LEM, suivie assez rapidement par la formation en gestion des données. La formation au recensement aura lieu au stade final, sur une longue durée, mais cela ne retardera pas le programme de recensement, qui s'appuiera initialement sur un appui externe plus important.</p> <p>La première série de formation LEM sous-régionale est terminée. Formation complémentaire grâce aux visites sur site des SSO. Cette activité est en cours et se poursuivra. Les formulaires préexistants à MIKE ont été adaptés de manière à intégrer les besoins du LEM, ou sont près de l'être.</p> <p>Les GPS ont été obtenus. Le plan original de 2 par site apparaît comme insuffisant car les GPS sont devenus des outils d'usage quotidien. Passer à 5 par site serait préférable; l'on examine actuellement les possibilités à cet égard.</p> <p>L'obtention d'ordinateurs a progressé. IBM a remporté l'adjudication et 85 ordinateurs sont en train d'être livrés au consultant de MIKE aux USA. Il les testera et les expédiera en Afrique. Il n'y pas été possible de livrer les ordinateurs sur tous les sites en juin comme prévu, le fournisseur ayant mis plus de temps que prévu pour donner suite à la commande. L'on espère à présent que les ordinateurs seront livrés sur les sites en août.</p> <p>USFWS a aimablement accepté de fournir un appui supplémentaire pour le développement et la formation en gestion des données dans le cadre du <i>African Elephant Conservation Fund</i>.</p> <p>Les discussions avec l'ESRI concernant Arcview (le logiciel GIS) ont abouti. L'ESRI fournira Arcview 8.1 à tous les sites à environ 10% du prix du commerce.</p>			

<p>7. Recensements:</p> <p>7.1 Sites confirmés</p> <p>7.2 Equipement obtenus et livrés</p> <p>7.3 Cartes adéquates produites</p> <p>7.4 Début des patrouilles pour l'application de la loi</p> <p>7.5 Poursuite des patrouilles pour l'application de la loi</p> <p>7.6 Réunion des données existantes sur les populations</p> <p>7.7 Comptages aériens planifiés</p>	<p>Juillet 2001</p> <p>Novembre 2001</p> <p>Novembre 2001</p> <p>Novembre 2001</p> <p>Décembre 01 – mars 02</p> <p>Décembre 01</p> <p>Décembre 01 – mars 02</p>	<p>Sites indiqués sur les cartes</p> <p>Cartes disponibles</p> <p>Rapports sur les sites</p> <p>Rapports mensuels</p> <p>Rapports sur les populations</p>	<p>En cours</p> <p>En retard (bureaucratie)</p> <p>Absence de données</p> <p>Absence de données</p>
<p>3. Recensements (2<sup>e</sup> période):</p> <p>3.1 Suite des patrouilles</p> <p>3.2 Comptages entrepris</p>	<p>Avril 02 – septembre 02</p> <p>Avril 02 – septembre 02</p>	<p>Rapports mensuels et sur les sites</p> <p>Rapports sur les comptages</p>	<p>Sites de savane et de forêt</p>
<p>Progrès accomplis :</p> <p>La délimitation des sites et l'identification des besoins en cartes numérisées a continué. Un moyen clair de délimiter les sites dans les zones forestières d'Afrique centrale a été exposé dans la proposition soumise à l'USFWS et au WWF International pour obtenir des fonds supplémentaires. Voir au point 6 l'obtention d'équipements.</p> <p>Des activités du LEM ont lieu sur tous les sites et des données commencent à être fournies dans toutes les sous-régions.</p> <p>Le programme de recensement est en cours; chaque site devrait avoir un chiffre de population dans les 18 prochains mois. A fin juin, des résultats avaient été obtenus pour 6 sites de savane en Afrique de l'Est (Rwanda, Kenya et Ouganda) et 2 en Afrique de l'Ouest (Ghana et Mali). Les sites de savane restant d'Afrique de l'Ouest restent prévus pour février/mars prochain. Une réunion récente du Comité permanent en Afrique australe a confirmé que des comptages seront entrepris en août/septembre au Mozambique et couvriront 2 sites. Les autres sites de cette sous-région sont déjà bien couverts. Les discussions sont encore en cours avec la République-Unie de Tanzanie sur son programme.</p> <p>Concernant le programme de recensement des populations forestières, l'USFWS et le WWF International fourniront probablement des fonds pour couvrir 7 sites forestiers d'Afrique centrale en 2003. Les 3 sites pilotes ont des recensements datant de 2001. En Afrique de l'Ouest, il y aura des estimations de population pour les 5 sites forestiers d'ici 2003, sous réserve qu'une demande faite au CEPF de transférer des fonds de la ligne budgétaire de l'équipement soit approuvée.</p> <p>Les lignes directrices pour le respect des normes de recensement en forêt et dans la savane sont presque achevées mais elles devront être soumises au GTC pour approbation.</p>			

8. Information: 8.1 Systèmes d'information IT en place 8.2 Rapports des sites et trimestriels, début 8.3 Rapports des sites et trimestriels, suite 8.4 Systèmes d'analyse harmonisés 8.5 Réunion au plan national, début/suite 8.6 Réunion au plan subrégional, début/suite 8.7 Réunion au plan continental, début/suite	Novembre 2001 Novembre 2001 Décembre 01 – mars 02 Novembre 2001 Novembre 01 – mars 02 Novembre 01 – mars 02 Janvier 02 – mars 02	Matériel et logiciel <i>in situ</i> Rapports Rapports Rapports des statisticiens et du GTC Informations disponibles Informations disponibles Informations disponibles	
4. Information (2 <sup>e</sup> période): 4.1 Rapports des sites et trimestriels, suite 4.2 Réunion de données sur les populations 4.3 Réunion au plan national, suite 4.4 Réunion au plan subrégional, suite 4.5 Réunion au plan continental, suite	Avril 02 – septembre 02 Avril 02 – septembre 02 Avril 02 – septembre 02 Avril 02 – septembre 02 Avril 02 – septembre 02	Informations disponibles Informations disponibles Informations disponibles Informations disponibles Informations disponibles	Ces informations serviront de base pour le rapport à la 12 <sup>e</sup> session de la CdP
<p>Progrès accomplis:        Les progrès accomplis dans cette activité sont liés aux rapports fournis dans le cadre des activités 5, 6 et 7. Il a fallu plus de temps que prévu pour se procurer les ordinateurs mais à la fin du prochain trimestre, chaque site devrait pouvoir commencer à fournir des données. Les discussions à la réunion récente du GTC ont révélé la complexité d'avoir un système pratique d'analyse des données applicable aux 55 sites. A présent, l'accent est mis sur l'installation d'un système analytique dans les ordinateurs avant la fin du prochain trimestre pour permettre aux cadres sur site d'entrer des données et de produire une analyse directe. Les autres besoins en analyse seront intégrés au fur et à mesure. Les attentes indiquées sous 8.1 et 8.5-8.7 étaient donc trop exigeantes.</p> <p>Les informations fournies à la CdP12 confirmeront donc les progrès accomplis dans la réunion et l'analyse des données. Il n'y aura pas d'informations montrant les relations entre les tendances et les structures, faute de temps suffisant pour que ces informations soient disponibles pour la grande majorité des 30 Etats de l'aire de répartition.</p>			
9. Suivi de la mise en œuvre: 9.1 Réunion du Comité directeur 9.2 Visites de sites par la SSU 9.3 Rapports de la SSU au Directeur 9.3 Visites subrégionales du Directeur 9.5 Rapports du Directeur au Secrétariat	Février 2002 Octobre 01 – mars 02 Novembre 01 – mars 02 Octobre 01 – mars 02 Octobre 01 – mars 02	Minutes de la réunion Rapports sur les visites Résumés trimestriels Rapports sur les visites Résumés trimestriels	
5. Suivi de la mise en œuvre (2 <sup>e</sup> période): 5.1 Réunion du Comité directeur 5.2 Visites de sites par la SSU 5.3 Rapports de la SSU au Directeur 5.3 Visites subrégionales du Directeur 5.5 Rapports du Directeur au Secrétariat	Juin 2002 Avril 02 – septembre 02 Avril 02 – septembre 02 Avril 02 – septembre 02 Avril 02 – septembre 02 Avril 02 – septembre 02	Minutes de la réunion Rapports sur les visites Résumés trimestriels Rapports sur les visites Résumés trimestriels	

## Progrès accomplis:

Pour donner suite au rapport du dernier trimestre, il a été décidé d'aller de l'avant avec la tenue d'une réunion régionale de MIKE; celle-ci est prévue pour les 10 et 11 septembre 2002 à Nairobi et sera combinée avec activité 9.1.

Les autres activités de suivi continuent.

10. Fonds de contrepartie: 10.1 Obtenir un appui financier	Octobre 01 – janvier 02	Fonds de donateurs disponibles	Relève essentiellement du Directeur
6. Fonds de contrepartie et futurs fonds (2 <sup>e</sup> période): 6.1 Obtenir un appui financier et de futurs fonds	Avril 02 – septembre 02	Fonds de donateurs disponibles	Relève essentiellement du Directeur

## Progrès accomplis:

Pour donner suite au rapport du dernier trimestre, l'on peut à présent confirmer qu'à fin juin, les fonds de contrepartie requis par la CE avaient été dépassés de 696.000 USD grâce à des contributions de l'USFWS AfECF, du Botswana et de l'ESRI (voir point 6).

Concernant les fonds futurs, grâce à l'USFWS AsECF, le CEPF et WCS, il semble bien que des fonds seront disponibles pour commencer la phase 1 de 2 ans d'application de MIKE en Asie du Sud-Est.

Des indications récentes de la CE (avril) donnent à penser que la CE examine quel serait le fond le plus approprié pour recevoir une proposition couvrant les besoins à plus long terme de MIKE en Afrique. Nous avons récemment demandé où on en était sur ce point.

11. Rapports formels: 11.1 Rapport de la SSU au Directeur pour 6 mois 11.2 Rapport du Directeur au Secrétariat pour 6 mois 11.3 Rapport du Secrétariat au sous-groupe sur MIKE pour 6 mois 11.4 Rapport du Secrétariat à la CE	Fin mars 2002 Fin mars 2002 Fin mars 2002 Fin mars 2002		
7. Rapports formels (2 <sup>e</sup> période): 7.1 Rapport de la SSU au Directeur pour 6 mois 7.2 Rapport du Directeur au Secrétariat pour 6 mois 7.3 Rapport du Secrétariat au sous-groupe sur MIKE et au Comité permanent pour 6 mois 7.4 Rapport du Secrétariat à la CE	Septembre 2002 Septembre 2002 Septembre 2002 Septembre 2002 Septembre 2002		
Progrès accomplis: Cette activité se poursuit.			

Signé:

