

# **COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SOUS-REGIONAL DE PILOTAGE DU PROGRAMME MIKE / AFRIQUE CENTRALE LIBREVILLE, 26 – 27 AOUT 2003**

## **INTRODUCTION**

Il s'est tenu à Libreville du 26 au 27/08/2003 une réunion du Comité sous-régional de pilotage du Programme MIKE. Cette réunion avait pour objectif de voir l'état d'avancement dudit Programme en Afrique Centrale. Tous les sept pays impliqués dans MIKE étaient présents (Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Gabon, Guinée Equatoriale et Tchad). La liste de participants est en annexe 1.

Le programme de la réunion était le suivant:

- Mot de bienvenue du Directeur de la faune du Gabon ;
- Mot de circonstance du Directeur de MIKE / Nigel Hunter ;
- Rapport sur l'état d'avancement de MIKE en Afrique centrale par Mr Sébastien LUHUNU Coordonnateur sous-régional de MIKE ;
- Débats sur le rapport d'avancement ;
- Financement futur de MIKE (par l'Union Européenne) ;
- Durabilité des inventaires des éléphants et du suivi de la mise en application de la législation.
- Election du nouveau Président du Comité de pilotage pour les deux ans à venir.

## **CEREMONIE D'OUVERTURE**

Dans son mot de bienvenue, le Directeur du Développement des Industries et du Commerce du Bois, assurant l'intérim du Directeur de la faune et de la chasse empêché, a rappelé les réalisations de MIKE en Afrique Centrale ainsi que les contraintes parmi lesquelles nous citons :

- la mauvaise connaissance de la ressource ;
- les faiblesses institutionnelles pour une meilleure application de nos législations ;
- le manque ou l'insuffisance des moyens financiers pour garantir la pérennisation de la conservation.

Quant au Directeur de MIKE pour l'Afrique et l'Asie(annexe2), il a d'abord rappelé les principales décisions prises au cours de la 1<sup>ère</sup> réunion du Comité de pilotage de MIKE en Afrique Centrale, tenue dans la même salle Port-Gentil de l'hôtel Novotel en Juillet 2001. Il s'agit de :

- consensus obtenu sur les sites prioritaires dans chaque pays en fonction de fonds provenant de la Commission Européenne ;
- dans le cas où d'autres fonds seraient disponibles, des sites supplémentaires pourraient être ajoutés ;

- consensus également obtenu sur l'objectif principal en Afrique centrale qui est le renforcement des capacités des Administrations impliquées;
- compréhension sur la mise en application de la législation et les inventaires des éléphants qui sont les deux volets de MIKE ;
- nécessité d'harmoniser les fiches de collecte de données dans les sites de forêt et de savane.

Il a ensuite félicité les Etats d'Afrique Centrale d'avoir nommé les Officiers nationaux et Officiers de site quelque temps après la réunion de Libreville. Cela avait permis à MIKE d'organiser leur formation en suivi de la mise en application de la législation sur la lutte anti-braconnage et en gestion de la base de données.

Le Directeur de MIKE a ajouté que si le futur financement de la Commission Européenne est acquis, le programme de formation sera intensifié et diversifié, notamment dans les domaines de l'utilisation de la base de données, l'analyse de celles-ci et le Système d'informations géographiques. Il a aussi parlé de deux résultats majeurs de la réunion régionale MIKE qui avait eu lieu à Nairobi au mois de Septembre 2002, à savoir :

- L'adoption du rapport d'avancement de MIKE présenté à la 12<sup>ème</sup> Conférence des Parties à la CITES ;
- L'adoption du projet de la politique de MIKE en matière de gestion des données et de fiches de collecte de données.

En ce qui concerne la collecte de données dans les sites, il a fait remarquer que beaucoup de sites sont en retard. Parmi les causes de cette situation il a cité le problème de mutations des officiers formés par MIKE.

A cet effet, il a prié les Directeurs de la faune des Etats de peser de leur poids auprès de leurs hiérarchies pour éviter des mutations intempestives des Officiers MIKE. Ces mutations ont également un impact négatif sur la qualité de données collectées alors que les Etats Parties à la CITES attendent des informations fiables.

Il a ajouté que le but de la présente réunion est donc d'examiner les problèmes que rencontrent les sites dans la collecte de données et de réfléchir sur les solutions à y apporter afin que le rapport à la prochaine Conférence des Parties, en Thaïlande, soit satisfaisant.

Le Directeur de MIKE a terminé son mot de circonstance en insistant sur le fait que le Bureau central de coordination de MIKE basé à Nairobi et le Bureau sous-régional basé à Yaoundé sont des secrétariats mis en place pour assister les Etats dans l'exécution du Programme. En tant que tels, les données recherchées ne sont pas pour l'intérêt de ces secrétariats mais plutôt pour les Etats de l'aire de répartition des Eléphants. Pour cette raison, le rôle des membres du Comité sous-régional de pilotage est capital pour la mise en œuvre de MIKE dans les pays concernés.

Les travaux proprement dits de la réunion du comité de pilotage ont commencé à 10H00 par la mise en place du Bureau de la réunion dont la composition est la suivante :

- Président : Monsieur Nsitou Mabilia, Directeur du Développement des Industries et du Commerce du Bois, représentant le Directeur de la faune et de la Chasse, empêché ;
- Rapporteurs : Roger Boussougou, Officier national MIKE/ Gabon et Erice Nyambi, Assistant administratif et financier de MIKE/Afrique centrale.

### **PRESENTATION DU RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DE MIKE**

Après cette mise en place du bureau, le Coordonnateur Sous-régional a présenté le rapport sur l'état d'avancement de MIKE depuis la phase pilote jusqu'à ce jour. Parmi les réalisations de la phase en cours, il a cité :

- Nomination, par les Etats, des Officiers MIKE (mars-avril 2002) ;
- Formation des Officiers en suivi de la mise en application de la législation (mai 2002) ;
- Début des collectes des données (juin 2002) ;
- Réunion régionale MIKE (septembre 2002) ;
- Réunion préparatoire à la 12<sup>ème</sup> Conférence des Parties (octobre 2002) ;
- Participation à la 12<sup>ème</sup> Conférence des Parties (novembre 2002);
- Initiation en informatique de certains Officiers MIKE (janvier-mars 2003) ;
- Formation en technique des inventaires des grands mammifères en milieu forestier (février-mars 2003) ;
- Livraison des équipements MIKE (mai-juin 2003) ;
- Formation des Officiers en gestion de la base des données (juin-juillet 2003) ;
- Démarrage des inventaires préliminaires des éléphants dans quelques sites de forêts ( mai 2003).

Suite à cette présentation, Monsieur Santiago ENGONGA, Directeur Général de l'Environnement de la Guinée Equatoriale, également Officier National MIKE de son pays, a souhaité savoir les critères utilisés pour sélectionner les 5 sites pour les inventaires dans les sites de forêts.

Selon le Coordonnateur, le Comité permanent de la CITES avait dressé une liste de sites prioritaires. Ensuite on a tenu compte des ressources humaines disponibles dans chaque site. La présence des partenaires (WCS, WWF, ECOFAC) et la participation des chefs d'équipes des inventaires à la formation de Somalomo / Cameroun sont aussi des critères qui ont été utilisés. Le coordonnateur a rassuré tous les délégués qu'il y aura des inventaires dans tous les sites MIKE .

Monsieur Stevy OYELE , Directeur de la Faune de la République Centrafricaine a sollicité des précisions quant à la procédure de transmission des rapports de l'Officier de site jusqu'à la Coordination centrale.

Comme réponse, le Coordonnateur a expliqué que la procédure respecte la hiérarchie. L'Officier de site ne peut transmettre les rapports à l'Officier national sans le visa du conservateur, responsable du Parc (site) . Il en va de même de l'Officier national qui ne peut transmettre les rapports au Coordonnateur sous-régional sans le visa du Directeur de la faune, chef de composante MIKE.

Après cette première partie de questions réponses, le Coordonnateur a procédé à la présentation des résultats des rapports de collecte de données MIKE, site par site.

Le premier site présenté est celui de BOUMBA – BEK au Cameroun.

Le tableau des données présenté a suscité des commentaires. Selon le Coordonnateur, en dépit du fait que l'Officier du site avait pris part à la formation de Somalomo en mai 2002, aucune fiche n'a été remplie. Devant cette situation, le Coordonnateur a contacté le Fond Mondial pour la Nature (WWF) qui gère le site pour solliciter une harmonisation de leur fiche de terrain avec celles de MIKE. Ensuite, il a envoyé les fonds pour permettre à l'Officier de reproduire les fiches MIKE. Malgré ces efforts du Coordonnateur, fort est de constater qu'il n'y a toujours pas de rapport. Alors, l'assemblée s'est posée la question de savoir pourquoi cette situation?

Monsieur Georges Mouncharou, Officier National du Cameroun, représentant le Directeur de la faune et des aires protégées du Cameroun, empêché, a précisé que les données sont disponibles au niveau du WWF-Sud Est Cameroun, mais elles ne sont pas mises à la disposition de l'Officier de site. En plus, cet Officier se trouve à 200 km de son site.

Par ailleurs, la collaboration entre le personnel local de WWF et l'Officier MIKE n'est pas effective au niveau du site.

Cette situation a mis en lumière le problème de manque de collaboration entre les officiers des sites et les représentants de certaines ONG internationales qui travaillent sur le terrain.

Le Directeur du Programme MIKE a pris la parole pour attirer l'attention des représentants des administrations nationales afin qu'ils demandent à leurs gouvernements respectifs de mettre en place les mécanismes fiables de collaboration entre les Officiers des sites et les représentants des ONG.

Le Coordonnateur a précisé que MIKE est un outil des Etats utilisé pour la collecte des données et non une ONG. Il serait important de faire comprendre cette distinction aux partenaires sur le terrain.

Les tableaux présentés sur l'état des production des rapports de plusieurs sites indiquent qu'il y a insuffisance pour certains sites et absence totale de rapports pour d'autres.

Le Directeur de MIKE a suggéré, face à l'importance de ce problème, de chercher des voies et moyens pour changer cet état de chose afin d'éviter d'avoir des situations embarrassantes à la prochaine Conférence des Parties de CITES en Thaïlande. Il a également proposé que le Coordonnateur, le Directeur de la Faune et l'Officier National de chaque pays s'essayent pour identifier les pistes des solutions fiables à ces problèmes.

Le deuxième site présenté est celui de WAZA/Cameroun.

Selon le Coordonnateur, la situation du site de WAZA s'apparente à celle de BOUMBA BEK . Mais il existe au moins deux rapports pour l'an 2002 à WAZA .

L'Officier national du Cameroun a confirmé que les données du premier semestre 2003 existent il y a simplement problème de transmission.

Le Directeur de MIKE a fait état d'une rumeur selon laquelle, l'Officier de site WAZA n'avait pas fait le rapport de carcasse parce qu'il avait peur d'être critiqué.

L'Officier National du Cameroun a éclairé l'opinion en précisant que l'Officier avait fait son rapport et que celui-ci est disponible à l'administration.

Le Directeur de la faune du Tchad a ajouté qu'un grand troupeau d'éléphants en fuite avait traversé la frontière en allant vers le Tchad. Dans ce troupeau, deux éléphants avaient été abattus au Tchad, leurs défenses et trompes emportées.

Ensuite est venue la présentation du site de BANGASSOU/Centrafrique. Selon le Coordonnateur, la situation de ce site ressemble aux deux premiers. La seule différence à mentionner est que l'Officier de site n'avait pas suivi la première formation de mai 2002.

Prenant la parole, le Directeur de la Faune de Centrafrique a présenté brièvement la situation géographique du site et a indiqué qu'il y a une autre approche de la conversation dans ce site. Parce que la surveillance sur le terrain est assurée par les communautés villageoises constituées en unités de gestion d'écodéveloppement.

Il a rassuré l'assemblée qu'après la formation MIKE de juin 2003, les dispositions ont été prises pour que la collecte des données débute en septembre prochain avec le retour des vacances de l'Officier de site.

Le Directeur de la faune de Centrafrique a ajouté que Bangassou est un site important du fait qu'il existe un système de gestion particulier par les populations locales.

Quant au site de DZANGA – SANGHA/RCA, le Coordonnateur a affirmé que dans ce site les données existent au niveau du Conservateur sur le format WWF. Ce dernier, également Officier de site, manquait de volonté pour mettre ces données sous format MIKE. Pour cette raison, un nouvel Officier de site a été nommé par les autorités locales.

Le Directeur de la faune de RCA, a évoqué le problème du manque de motivation pour les écogardes.

Le Coordonnateur a rappelé que le problème de la motivation a été débattu depuis longtemps. Il est question de continuer à sensibiliser les uns et les autres que MIKE vient en appui à la collecte des données d'éléphants pour les Etats. C'est une activité qui existe déjà dans les sites. MIKE améliore simplement la procédure. En outre, le Programme MIKE privilégie la durabilité. Le paiement de primes, lorsqu'on est incertain de la pérennisation des financements n'est pas formule durable. L'exemple de certains sites où il a suffi que les ONG suspendent le paiement de primes pour que toute activité de surveillance s'arrête s'est avéré instructif.

Le Directeur du Programme a dit que MIKE pourrait intervenir au niveau gouvernemental sur la base des rapports fiables pour que les Etats augmentent les budgets prévus pour la conservation.

Le Président de séance a ajouté qu'il est souhaitable que les résultats des rapports de patrouilles servent à l'administration et aux partenaires comme une aide à la décision des Etats et non une propriété des partenaires.

S'agissant du site d'ODZALA/Congo – Brazzaville, l'Officier national de ce pays, représentant le Directeur de la faune et des aires protégées empêché, a informé qu'il y a un problème de collaboration entre le projet ECOFAC et l'Administration.

En effet, le personnel chargé de collecter les données étant sous la tutelle directe du projet ECOFAC, a fortement contribué à la confiscation de toutes les données par ledit projet.

Il y a eu également le problème du virus Ebola qui a fait fuir tout le personnel travaillant dans ce site.

A NOUABALE-NDOKI/Congo Brazzaville, la situation est particulière selon le Coordonnateur. Car l'Officier de site, monsieur DOS SANTOS Domingo s'implique activement dans la prise des données depuis le début du Programme.

Toutefois, compte tenu de son mobilisme dans le tri national de la Sangha, il n'a pas pu rédiger les rapports MIKE de janvier à avril 2003. L'Officier national a ajouté que la prise des données est personnifiée. Parce que personne d'autre ne peut prendre les données lorsque l'Officier de site est absent. De plus certaines données n'ont pas été mises à la disposition de cet Officier par les patrouilleurs.

Quant à la LOPE/Gabon, le Coordonnateur a estimé que ce site mérite des félicitations. Car, la prise des données est continue depuis deux ans. Le seul problème est celui rencontré à Nouabale – Ndoki où seul l'Officier de site prend les données.

Pour Minkébé/Gabon, le Coordonnateur a affirmé que les données sont disponibles.

L'Officier national du Gabon a fait état de la qualité des données qu'il faudra améliorée. Son collègue du Congo a ajouté qu'il est toujours important que l'Officier de site réside dans le site, car le contraire ne permet pas le contrôle immédiat de la qualité des rapports des patrouilleurs.

En ce qui concerne Monte Alen/Guinée Equatoriale, le Coordonnateur a déclaré que trois rapports seulement ont été trouvés lors de sa visite en octobre 2002. Les données ne sont pas disponibles pour le reste de la période (novembre 2002 à juillet 2003).

Pour pallier au manquement constaté, le Chef de composante MIKE de la Guinée envisage procéder à de nouvelles nominations notamment du nouvel Officier national et d'un adjoint à l'Officier de site.

Quant à ZAKOUMA/Tchad, le Coordonnateur a informé l'assemblée que la prise des données dans ce site a commencé depuis juin 2002. Les conditions climatiques rendent cette prise des données très difficile pendant la saison pluvieuse.

D'autre part, l'Officier national, Monsieur Dolmia est en voyage en France où il soutient sa thèse de doctorat. Il n'a pas laissé les données parce que celles-ci sont également utilisées pour ses travaux personnels.

Compte tenu de l'arrivée tardive de Madame Bashige Eulalie, Chef de composante MIKE de la RDC, la présentation des sites de ce pays n'a pas fait l'objet des discussions. Il s'agit de sites suivants : GARAMBA, ITURI, VIRUNGA, KAHUZI-BIEGA et SALONGA.

### **FINANCEMENT FUTUR DE MIKE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE**

Le Directeur de MIKE a informé l'assemblée que la phase actuelle du programme MIKE a financièrement pris fin depuis avril 2003.

Il a ajouté que la Commission Européenne a accepté la prolongation d'une année de la phase actuelle, sans fonds supplémentaires, en entendant d'obtenir le financement de dix millions d'Euros pour les cinq prochaines années. Ce financement futur est conditionné par l'obtention par le Secrétariat Général des ACP, des lettres d'appui de quelques pays des ACP. Pour l'Afrique Centrale, il s'agit des pays suivants : Cameroun(parce qu'il abrite le siège du Bureau Sous régional de MIKE), Congo Brazzaville(parce qu'il exerce la présidence de la CEMAC) et Gabon(parce que l'actuel

Secrétaire Général des ACP est un ancien ministre gabonais). Le processus de rédaction de ces lettres est déjà entamé et nous attendons sa finalisation.

### **DURABILITE DES INVENTAIRES**

Le Directeur du Programme a informé les participants que les inventaires actuellement en cours dans plusieurs sites de forêts sont réalisés dans le cadre d'un projet à court terme. Vu l'importance d'effectuer ces inventaires dans un cycle de deux ou trois ans, et compte tenu du coût très élevé pour leur exécution, le Directeur de MIKE a proposé qu'une réflexion soit entamée sur la possibilité d'avoir des équipes sous régionales au lieu des équipes nationales.

La réflexion devra également concerner la coordination de ces équipes et leur prise en charge de façon durable.

Madame le Chef de composante MIKE RDC a appuyé le concept de la durabilité des inventaires pour une meilleure connaissance des populations d'éléphants de notre Sous région.

### **ELECTION DU PRESIDENT DU COMITE SOUS REGIONAL DE PILOTAGE DE MIKE - AFRIQUE CENTRALE**

Conformément à la décision prise au cours de la première réunion du Comité tenue à Libreville, en juillet 2001, concernant la présidence tournante, tous les deux ans, l'unique candidature du Tchad pour les deux prochaines années, a été acceptée à l'unanimité.

### **CLOTURE DES TRAVAUX ET RECOMMANDATIONS**

Avant de clore les travaux, le Président de la séance a donné la parole au Directeur de MIKE. Ce dernier a remercié tous les participants et les a félicité pour la qualité des discussions. *Il a émis le vœu que les résultats positifs pour chaque site soient présentés lors de la prochaine réunion du Comité de pilotage.*

Il a recommandé que les Directeurs de la Faune des Etats lèguent une partie de leurs pouvoirs aux Officiers nationaux pour qu'ils aient une certaine emprise sur les Officiers des sites.

Il a en outre exigé que dorénavant les Officiers fassent toujours des rapports, même s'il n'y a pas eu de patrouilles.

Le Président de séance a, à son tour, salué l'assiduité dont les participants ont fait montre durant toute la durée des travaux.

## Annexe 1

### Liste des Participants à la réunion du Comité de pilotage de MIKE en Afrique Centrale Libreville/Gabon, 26 - 27 août 2003.

Noms	Poste	Adresse
Nsitou MABIALA	Dir. du Développement des industries et du commerce du Bois, assurant l'intérim du Dir. de la Faune et de la Chasse du Gabon	Tel :(+241) 21 75 28 (cell) B.P. 2275 Libreville Gabon
Nigel HUNTER	Directeur de MIKE pour l'Afrique et l'Asie	c/o IUCN East African Regional Office P. O. Box 68200 ACS Plaza Lenana Road Nairobi, KENYA <a href="mailto:nigelhunter@citesmike.org">nigelhunter@citesmike.org</a>
Sébastien LUHUNU KITSIDIKITI	Coordonnateur sous-régional MIKE, Afrique Centrale	C/O UICN-BRAC BP. 5506 Yaoundé Tel: (237) 221 64 96 Fax: (237) 221 64 97 <a href="mailto:sebastienluhunu@citesmike.org">sebastienluhunu@citesmike.org</a>
Stevy OYELE MINILE SAKO	Dir. de le Faune, RCA	B.P. 830 Bangui Tel : (+236) 50 52 60 C/O : <a href="mailto:iokem@ifrance.com">iokem@ifrance.com</a>
Georges MOUNCHAROU	Coordonnateur programme Eléphant – Cameroun, Officier National MIKE,	Tel : +237 223 9228 Portable : +237 990 71 35 <a href="mailto:Gem4fr@yahoo.fr">Gem4fr@yahoo.fr</a>
Packo BOCKANDZA	Officier National MIKE, Congo	Tel: +242 56 47 42 <a href="mailto:Bockpaco_can@yahoo.fr">Bockpaco_can@yahoo.fr</a>
Lassou Kourdina	Directeur de la faune, Tchad	Tél : (00235) 52 23 05 C/O : <a href="mailto:zakouma@intnet.td">zakouma@intnet.td</a>
Engonga Osono Santiago	Directeur Général de l'Environnement, Guinée Equatoriale	Tél : (00240) 73 970 Fax :( 00240) 9 29 05
Roger Boussougou	Officier National MIKE Gabon	B.P. 7886 Libreville Tel : (241) 04 07 35 <a href="mailto:boussougou@hotmail.com">boussougou@hotmail.com</a>
Erice A. Nyambi	Assistant Administratif et Financier MIKE, Afrique Central.	C/O UICN-BRAC BP. 5506 Yaoundé Tel: (237) 221 64 96 Fax: (237) 221 64 97 <a href="mailto:ericenyambi@citesmike.org">ericenyambi@citesmike.org</a>
Angoue Ovono Simon	Direction de la Faune et de la Chasse du Gabon	Tél : 76 14 44